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RESUMO

A concorréncia entre diversas empresas sempre foi acirrada, isto sempre determinou
guais tendem ao fortalecimento econémico e quais ndo conseguirdo manter-se no

mercado.

Durante a batalha econdmica de grandes, médias e pequenas corporacdes, onde é
necessario manter os clientes, conquistar novos e gerar renda para suportar o
crescimento, temos ainda que desenvolver projetos com 0 menor custo, menor prazo,
maior qualidade e que ainda satisfacam e superem a expectativa dos varios

stakeholders.

Buscando atingir estes objetivos, o gerenciamento de riscos em projetos € uma
ferramenta com grande poder de gerar ganhos a corporacdo através de corretas

abordagens dada aos riscos.

Utilizando um novo conceito (a abordagem diamante), iremos propor uma forma de
classificacdo do tipo do projeto em relacdo a sua dimensdo e qual a melhor
metodologia a ser aplicada para se obter sucesso no gerenciamento de riscos em
projetos baseado na ABNT ISO 21500:2012, Metodologias Ageis para Projetos,
Metodologia Simplificada de Gerenciamento de Projetos Basic Methodware e do

manual de gerenciamento de riscos da NASA.

Palavras Chave: Gerenciamento de Riscos, Classificacéo, Tipos de Projetos,
Abordagem Diamante.



ABSTRACT

The competition among several companies has always been fierce, and this always
determined which one tends to economic prosperity and which one won't be able to stay

in the market.

During the economic battle of big, medium and small corporations, when it is necessary
to keep the customers, get new ones and generate income to support growth, we still

have to develop projects with lower cost, shorter term,

higher quality and that still meet and exceed the expectations of the various

stakeholders.

Seeking to achieve these goals, risk management in projects is a tool with great power

to generate profit for the corporation through correct approaches given to the risks.

Using a new concept (the diamond approach), we propose a way to classify the type of
projects in relation to their dimensions and which is the best methodology to be applied
to be successful in managing risks in projects, based on ABNT ISO 21500:2012, Agile
Methodologies for Projects, Simplified Project Management Methodology (Basic
Methodware) and NASA risk management handbook.

Keywords: Risk Management, Classification, Types of Projects, Diamond Approach.
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1. INTRODUCAO

O nosso percurso sobre o tema figereseci amen

com uma oportuna reflexdo de Albert Einstein que nos diz:

AEU N«O mMe preocupo com as CcoOi sas Qque n«o s
Eu s6 me preocupo com as coisas que nao sei que nao sei.
Porque as coisas que sei que nao sei, é facil T é s6 procurar, que vou saber.

Porém, as coisas que ndo seiquendosei,n«k 0 t enho nem por onde ¢

Posto isto, podemos entdo afirmar que o Gerenciamento de Risco em Projetos
n«o cobre a fAtotal incertezao e nem a tot al o
n«ko ® risco assim como o Atotal mente certoo.
incerteza, ou seja, aquilo que pode ou ndo ocorrer e que ocorrendo pode ou nado
impactar o projeto, total mente ou parcial ment e. O wusc

apresentado €& exatamente para ilustrar que estamos diante de possibilidades,

probabilidades, etc.

1.1. CASO CESIO (GOIANIA)

Um exemplo que ilustrabem a At otal incertezad ® acident
137 em Goiania em 13 de setembro de 1987. A total incerteza sobre 0s riscos do césio
137 e o desconhecimento sobre a informa-«o d
populacdo manipulasse o artefato sem qualquer preocupacéao (total desconhecimento).
O episodio gerou 11 mortos e 600 pessoas contaminadas.

Se 0 episbdio ndo fosse tragico seria cébmico. Segue um breve relato:

fO desmonte do equipamento radiolégico - Foi no ferro-velho de Devair
Ferreira que a capsula de césio foi aberta para o reaproveitamento do chumbo. O dono
do ferro-velho expds ao ambiente 19,26 g de cloreto de césio-137 (CsCl), um sal muito
parecido com o sal de cozinha (NaCl), mas que emite um brilho azulado quando em

local desprovido de luz. Devair ficou encantado com o p6 que emitia um brilho azul no



escuro. Ele mostrou a descoberta para a mulher Maria Gabriela, bem como o distribuiu
para familiares e amigos, o irmdo de Devair, Ivo Ferreira leva um pouco de césio para
sua filha, Leide Das Neves, que ingere as particulas do césio junto ao pao; outro irmao
de Devair, Alves Ferreira também teve contato direto com o césio. Pelo fato de esse sal
ser higroscoépico, ou seja, absorver a umidade do ar, ele facilmente adere a roupa, pele
e utensilios, podendo contaminar os alimentos e o organismo internamente. No dia 23
de outubro morrem Leide das Neves e Maria Gabriela, esposa de Devair. Ele passou
pelo tratamento de descontaminacdo no Hospital Naval Marcilio Dias, no Rio de

Janeiro, e morreu sete anos depois.

1.2. INTRODUCAO AO GERENCIAMENTO DE RISCOS

Como o mundo € incerto, e algumas dessas incertezas representam riscos,
dependendo de sua importancia quanto a possibilidade de afetar a nossa capacidade

de atingir nossos objetivos.

E esta ligacdo com os objetivos que fazem os eventos de riscos serem relevantes
para 0S n0SsS0s projetos, ja que 0s projetos estao intimamente associados aos objetivos

estratégicos das organizacoes.

Este trabalho explora a razao dos projetos serem particularmente arriscados, a fim
de definir o contexto para o Gerenciamento de Riscos em Projetos e para nos auxiliar
no entendimento do por que o Gerenciar Riscos quando realizado de forma eficaz &

essencial para o alcance do sucesso dos projetos.

Antes de examinar as razfes por tras da ligacdo estreita entre risco e projetos, é

fundamental entender com clareza o que queremos dizer com o0 termo "projeto”.

O gerenciamento de projetos é feito por uma série de organismos profissionais, e
nao surpreendentemente, estes tém cada um desenvolvido sua propria definicdo do

gue vem a ser um projeto.
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Alguns exemplos de definicbes frequentemente encontradas na literatura seguem

abaixo:

AEmpreendi mento %nico e tempor8rio desenvo

objetivo dAsaipt@rdfa Broject Management - APM: Body of Knowledge.

AEmpreendi mento tempor 8rio desenvolvido p e
servico ou resultado Yan i c-dPject Management Institute i PMI: A Guide to the
Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide).

AUma organiza-«o0o tempor8ria que ® criada c:i
ou mais sa2?das de neg-cios de acordo c-om um
Office of Government Commerce i OCG: PRINCEZ2.

A Um processo Yani c o, consistindo de um
coordenadas e controladas com datas de inicio e fim, realizadas para atingir um
objetivo em conformidade com requisitos especificos, incluindo limitacGes de
t empo, cust o -Britigh&tandards lositotion (BSI)- BS6079-2:2000.

Estas e outras definicbes deixam claro que os projetos existem por um motivo
muito claro, ou pelo menos deveriam. Um projeto € lancado, a fim de satisfazer um
aspecto da estratégia corporativa, para atender um business case e para criar um
conjunto de resultados. Em ultima analise, um projeto proporciona beneficios para a
organizagdo e seus stakeholders, mas muitas vezes esses beneficios ndo surgem
imediatamente ou diretamente como resultado da conclusdo do projeto em si. Mais
frequentemente potencializa uma capacidade que tem de ser utilizada no futuro a fim

de gerar os beneficios reais. Isto € ilustrado na Figura 1.



PROGRAMME
A

BUSINESS | |,,nch
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Figura 1 Beneficios dos Projetos para Organizacao

Fonte: Managing Risk in Projects. 2004

Parece que ha um consenso razoavel sobre quais projetos fazer e por que fazé-

los.

Na verdade a humanidade vem realizando projetos para muitos milhares de anos,

embora nem sempre rotulado como tal.

Construcdo de grandes empreendimentos na Antiguidade, como as sete
maravilhas do mundo antigo (a Grande Piramide de Gizé, os Jardins Suspensos da
Babildnia, a estatua de Zeus em Olimpia, 0 Templo de Artemis em Efeso, o Mausoléu
de Halicarnasso, o Colosso de Rodes, o Farol de Alexandria) sao todos exemplos que
projetos que demandaram algum processo de gerenciamento quer na sua efetivagao

guer no controle das situacdes adversas.

1.3. GESTAO DE RISCO EM PROJETOS

Com uma historia tdo longa de execucao de projetos, ja seria de esperar que na
atualidade a realizacdo de projetos fosse uma tarefa com sucesso garantido.
Infelizmente, os dados sugerem o contrario. Os melhores dados de longo prazo sobre o

sucesso do projeto vém do Standish Group, cujo CHAOS Report segue documentando
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um elevado numero de projetos que, ou falham completamente ou atrasam (ou seja,

entregues ou tardiamente ou com orgamento mais caro ou com escopo reduzido).
A questdo permanente a ser respondida é: Por que tantos projetos falham?

N&o € por falta de teoria de gerenciamento de projetos, ferramentas e técnicas, ou
pessoas treinadas. Temos um bom entendimento dos conceitos de projeto, processos
de gerenciamento de projetos sdo bem desenvolvidas, e as pessoas que trabalham em
projetos sdo principalmente profissionais, comprometidos e capazes. Parece que uma
das principais razfes para o fracasso do projeto € a ocorréncia de eventos imprevistos
gue perturbam o bom andamento do projeto e causam desvios irrecuperaveis do plano.

Em um determinado projeto, alguns desses acontecimentos imprevistos sao
provavelmente imperceptiveis, mas outros poderiam ser conhecidos, se alguém na
equipe do projeto tivesse olhado no lugar certo ou estivesse consciente de que estava
diante de um risco. Estas HAincertezas conhec
eventos de risco futuros que, se ocorressem, afetariam o alcance dos objetivos do

projeto.

Para o gerenciamento adequado de um projeto, € fundamental entender se
estamos gerenciando riscos em projetos. Todos os projetos apresentam similaridades

como vemos abaixo:
- Caracteristicas comuns;
- Projeto deliberado;

- Ambiente externo.

1.4. CARACTERISTICAS COMUNS

Todos os projetos compartilham uma série de caracteristicas que inevitavelmente
introduzem incerteza. Fatores encontrados em todos o0s projetos que 0s tornam

inerentemente arriscado incluem:



Singularidade: Cada projeto envolve pelo menos alguns elementos que nao

foram feito antes, e, naturalmente, ha uma incerteza associada a esses elementos.

Complexidade: Projetos sdo complexos em uma variedade de maneiras, e sao
mais do que uma simples lista de tarefas a serem realizadas. Existem varios tipos de
complexidade em projetos, incluindo técnicos, comerciais, interfaces ou relacionais

cada um dos quais traz risco para o projeto.

Premissas e restricbes: Ambito do projeto envolve a realizacdo de uma série de
suposicdes sobre o futuro, que normalmente incluem dois pressupostos, premissas
(coisas que irdo ou ndo acontecer, existe duvida) e restricbes (parametros que devem

ser cumpridos). Logo, sao fontes de incerteza na maioria dos projetos.

Pessoas: Todos os projetos sao executados por pessoas, incluindo membros da
equipe de projeto e de gestédo, clientes, fornecedores e subcontratados. Todos estes
individuos e grupos sao imprevisiveis, até certo ponto, e introduzem incertezas nos

projetos em que trabalham.

Stakeholders: Estes sdo um grupo particular de pessoas que impdem exigéncias,
expectativas e objetivos do projeto. Seus requisitos podem ser variados, sobrepostos e

por vezes conflitantes, levando riscos na execucao do projeto e aceitacéo.

Mudanca: Cada projeto é um agente de mudanca, movendo-se a partir do
presente conhecido para um futuro desconhecido, com toda a incerteza associada com

tal movimento.

Essas caracteristicas de risco sdo construidas sobre a natureza de todos os
projetos e ndo podem ser removidas sem alterar o projeto. Por exemplo, um "projeto”
gue ndo é unico, ndo tem restricdes, ndo envolve pessoas e ndo gera mudancas néo
pode ser de fato um projeto. Tentar retirar os elementos de risco de um projeto seria

transforma-lo em qualquer outra coisa menos um fprojetoa

1.5. PROJETO DELIBERADO
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As definicbes de "projeto” enfatizam que o0s projetos sdo concebidos,
autorizados e executado, a fim de alcancar os objetivos que sdo (ou deveriam ser)
intimamente ligados a estratégia corporativa. No ambiente competitivo de negécios, as
empresas estdo buscando chegar e permanecer a frente da concorréncia, fazendo
avancos significativos nos produtos e servigos que eles oferecem, e operando de forma
tao eficiente e eficaz quanto possivel. Muitas empresas utilizam projetos como veiculos

para oferecer essa vantagem competitiva.

E evidente que cada organizacdo pretende avancar o mais rapidamente
possivel, o que envolve a tomada de decisGes arriscadas como a de se expor a uma

série de incertezas que podem afetar positiva ou negativamente seus objetivos.
Isto pode ser conseguido de duas maneiras:

- Uma opcdo poderia ser a de dar pequenos passos, fazendo mudancas
incrementais em produtos e servigcos existentes, buscando a melhoria continua e
da mudanca evolutiva. Embora esta estratégia possa parecer menos arriscada,
ela oferece vantagens menores, mas também requer menos dispéndios a cada

incremento.

- Uma alternativa é ser revolucionario, procurando grandes inovacfes e quebra de
paradigmas, tentando ultrapassar a concorréncia e obter varios passos a frente.
Esta € uma estratégia mais arriscada, mas 0os ganhos potenciais sdo maiores e

podem ser alcangados mais rapidamente.

As duas estratégias revelam uma importante relacdo entre risco e recompensa:
eles séo correlacionados positivamente. Alto risco significa recompensa potencialmente
maior, embora haja também a possibilidade de aumento de perdas significativas. Ao
tentar fazer mudancas maiores mais rapidamente, uma organizacéo leva mais risco em

ambas as dimensodes, tanto positivo quanto negativo.

1.6. AMBIENTE EXTERNO
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Os projetos ndo sao realizados no vacuo e sim num ambiente externo ao projeto
em si, 0 que gera uma seérie de desafios e restricdes. I1sso inclui tanto a organiza¢do na
sua totalidade, o projeto, o ambiente fora da organizacdo. As mudancas que estdo fora
do controle do projeto podem ocorrer em ambos. Os fatores ambientais que introduzem

riscos em projetos incluem:

volatilidade do mercado;

- aclbes de concorrentes;

- requisitos emergentes;

- mudangas organizacionais do cliente;
- mudancas organizacionais internas;

- PESTLIED (politico, econ6mico, social, tecnolégico, legal, internacional,

ambientais, demograficas) fatores.

Cada um desses fatores esté sujeito a mudancas a um ritmo crescente no mundo
moderno. Projetos precisam essencialmente ter um escopo fixo, que sao obrigados
fazer todas as entregas dentro deste ambiente em constante mudanca, o que
naturalmente € um risco para o projeto. Nao € possivel isolar a maioria dos projetos de

seu ambiente, de modo que este representa uma fonte comum de risco de projetos.

1.7. POR QUE GERENCIAR RISCOS EM PROJETOS?

E sem duvida verdade que os projetos sdo arriscados, como resultado de suas
caracteristicas comuns, por projeto deliberado, e por causa do ambiente externo em
que sdo realizadas. E impossivel imaginar um projeto sem risco. E claro que alguns
projetos serdo de alto risco, enquanto outros tém menos risco, mas todos os projetos
sdo, por definicdo, arriscados até certo ponto. O "projeto de risco zero" é um

paradoxo e uma impossibilidade I6gica - ndo existe e ndo pode existir.
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O importante ndo é apenas conhecer 0s riscos do projeto, mas garantir que
agueles riscos inevitaveis associados a cada projeto estdo em um nivel aceitavel para
a organizagao patrocinadora, e que sao gerenciados de forma eficaz. Na verdade as
pessoas envolvidas com o langcamento, patrocinio e gerenciamento de projetos em
organizacdes devem dar as boas vindas aos riscos em seus projetos, uma vez que
estes riscos permitem e sustentam as mudancgas, inovacéo e a criatividade desde que
sejam tratados de forma sensata, inteligente e apropriada, e que 0 projeto como um

todo seja gerenciado de forma eficaz.

E importante lembrar que nem todo risco é ruim, ja que o conceito inclui ameacas
e oportunidades. Dentro do contexto do projeto, o risco significa que existem incertezas
gue importam, porque se o risco ocorrer que iria dificultar a realizacdo dos objetivos do
projeto (ameacas), mas também ha incertezas cuja ocorréncia poderia ajudar a atingir

esses objetivos (oportunidades).

Num sentido real, toda a disciplina de gerenciamento de projetos pode ser vista
como uma tentativa de trazer subsidio para os varios elementos de incerteza dentro de
um projeto. Por exemplo, o propdésito da Estrutura Analitica do Projeto (EAP) é definir o
escopo do projeto, para garantir que este esteja claramente definido e compreendido e

aceito pelas partes, para formar uma base para o controle e monitoramento do projeto.

Definida EAP, ndo deve haver incerteza sobre o escopo do projeto - todo o
trabalho do projeto é descrito na EAP, e se ele nao estiver listado, ndo faz parte das

entregas do projeto.

Da mesma forma a Estrutura Analitica Organizacional (OBS i Organizational
Breakdown Structure) e Estrutura Analitica de Custos (CBS - Cost Breakdown
Structure) buscam definir os papéis dentro do projeto e da estrutura do orcamento do
projeto, respectivamente, a fim de reduzir ou eliminar a ambiguidade possivel, confusdo
ou mal-entendido. O cronograma do projeto descreve as relacdes de dependéncia
entre as atividades do projeto e seu esperado sequenciamento para reduzir a incerteza

sobre 0s passos seguintes.
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Em sintese a gestdo de risco minimiza ameacas, otimiza oportunidades do
projeto. O inverso também é verdadeiro. A falta de Gerenciamento de Riscos em
Projetos resulta em mais problemas, menos beneficios e menor chance de sucesso do

projeto.

7

Neste sentido, a gestdo de risco € um verdadeiro "FCS i Fator Critico de
Sucesso" de projetos: Nao é impossivel, mas, é pouco provavel que os projetos sejam

bem sucedidos sem gestéao eficiente de risco.
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2. REFERENCIAL BIBLIOGRAFICO

2.1. GERENCIAMENTO DE PROJETOS SEGUNDO A ABORDAGEM
DIAMANTE.

Ha tempo, se percebe a necessidade de nova abordagem e uma nova
linguagem para compreender a dinamica de um Projeto e, por conseguinte o

Gerenciamento de Projetos em si.

Esta nova abordagem apresenta o modelo Diamante simbolizado pelos seus 4
pontos denomi nado moRIe | a o A NNbM@Ity °(Isovacdo), Technology
(Tecnologia), Complexity (Complexidade) e Pace (Passo, Ritmo ou Cadéncia).

Para que isso seja possivel, € necessario aceitar alguns pressupostos como:

Os lideres de projetos precisam despertar apdés anos de gerenciamento de
projetos focados na reducéo de custos e algumas iniciativas de eficiéncia.

Os projetos contribuem grandemente para a

e exceléncia das organizagoes.

Grande parte dos projetos fracassa nos quesitos cronograma, orcamento e

objetivos de negécios.

Nas organizagcfes modernas, a participacdo das atividades do projeto esta em

constante crescimento e o esfor¢co dedicado a operagdes esta diminuindo.

O gerenciamento de projetos tradicional € baseado num modelo previsivel,
estavel, linear focado num plano, cujo objetivo a atender a tripla restricdo (orcamento,

tempo e escopo).

Com essas taticas antigas, a chance dos projetos falharem aumenta muito, visto
gue o modelo tradicional ignora as mudancas ambientais das organizagfes e assume

gue todos os projetos seguem regras e processos conhecidos.
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Escutar as necessidades dos clientes € uma prioridade. Suas demandas podem

ajudar a melhorar os produtos em si e seus posicionamentos no mercado.

212.0 A DI AMANTEDO

Os gerentes de projeto podem usar a estrutura diamante para promover
inovacoes. Proposta de mapeamento do projeto de forma matricial mostrando de baixo
para cima as oportunidade e beneficio e da esquerda para direita as dificuldade e risco,
dao uma visao imediata sobre a correlacdo entre os beneficios e oportunidades que um
dado projeto gera em comparagcdo aos riscos e dificuldades envolvidos neste

empreendimento.

A figura abaixo mostra o critério que orienta a tomada de decisdo sobre a

aprovacao de um dado projeto

Beneficios e
Oportunidades
A
° z
§ Aprovacao Passivel de
Imediata Avaliacao
o Passivel de ~
X - Reprovacao
© Avaliacao N
o Imediata
: >
Baixo Alto Riscos e
Dificuldades

Figura 2 Matriz de Avaliacado de Riscos e Beneficios de um Projeto
Fonte: Shenhar e Dvir, 2007
O crit®rio de aprova-«o dos projetos pode

Abai xo grau de risco i mecdcdpesenemdfiel reprosaooaqu

grau de oportunidadeo.



O grau de inovacédo do projeto afeta a forma do diamante e indica o estilo de
gestao que o projeto requer assim como determina a gestdao de mudangas ao longo do
ciclo de vida do produto.

Um produto inovador precisa atender as demandas daquele grupo de
consumidores que buscam os produtos, mesmo quando sua tecnologia ainda ndo esta
sedimentada e aqueles que s6 compram o produto quando a sua tecnologia se torna

amplamente compreendida.

Mesmo as empresas inovadoras podem nao estar livres de perder
oportunidades valiosas. Este é o "dilema do inovador." Fazer algo que quase sempre

nao se conhece sua necessidade.

O quadro diamante pode ajudar os lideres a distinguirem entre produtos de linha
e produtos inovadores, pois desta distincdo pode surgir um grande mercado e grandes

recompensas.

A maioria das empresas na atualidade tém um plano de projeto, muitas vezes
baseado no fAmodel o oglesegua cmcjcle PRCA tamEm sonheado
como o Ciclo de Deming, ou seja, Planejar, Executar e Checar e Agir.

Figura 3 Ciclo PDCA
Fonte: http://www.anythingresearch.com
O problema pratico € que poucos projetos sao lineares. Uma vez que a

execucao do projeto comeca, a realidade vai empurrando alguns aspectos de volta

para as fases de planejamento ou mesmo definicéo.
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